

Lisämääräraha Länsi-Säkylän uuden yritysalueen vesihuoltoverkoston ja runkoviemärin III rakentaminen v. 2026-2027

TEKNLK 01.07.2026
137/02.02.02/2026

Kunnanvaltuusto myönsi (23.3.2026 § 5) vuoden 2026 talousarvion investointiosaan lisämäärärahan Länsi-Säkylän uuden yritysalueen vesihuollon ja runkoviemärin III vesihuoltosuunnittelua varten.

Suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentamiseen liittyvät tarjouspyyntöaineistot ovat urakoitsijoilla laskettavana tarjouspalvelu.fi-portaalissa. Tarjousten jättämisaikajankohda on 17.8.2026. Tekninen lautakunta tulee myöhemmin esittämään urakoitsijan valinnan ja hankintapäätöksen tekemisen kunnanhallitukselle.

Purkuviemäröintiösuus toteutetaan Säkylän kunnan ja Apetit Oyj:n yhteisesti kustantamana erikseen laadittavan kustannusjaon mukaisesti.

Tarjousten laadinnan aikana aikataulua on tarkennettu mm. uudelle yritysalueelle rakentamista suunnittelevan yrityksen tavoitteiden mukaisesti seuraavasti:

- Työt tulee aloittaa viimeistään 19.10.2026
- Urakan tulee olla kaikilta osin valmiina ja hyväksytty viimeistään 11.6.2027.
- Apetit Oyj:n jätevesialtaiden ja Säkyläntien välinen putkiosuus tulee rakentaa 12.11.2026 mennessä valmiiksi
- Puhtaan jäteveden uusi viemäröinti tulee olla täysin toimintakunnossa 31.5.2027 mennessä Kiviniityntieltä alkaen nykyisen jv pumppaamon pohjoispuolella olevaan liitoskohtaan asti

Koska rakentaminen on tarve käynnistää jo vuoden 2026 aikana, tulee lautakunnan esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahan myöntämistä talousarvion investointiosan hankeryhmään Vesihuoltolaitos. Vuoden 2026 aikana toteutettavalle osuudelle määrärahan tarpeeksi on arvioitu noin 400 000 €.

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 400.000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2026 talousarvion investointiosan hankeryhmään Vesihuoltolaitos.

Päätös

=====