

Turuntien katuvalaistuksen rakentaminen v. 2026-2027

TEKNLK 25.02.2026 § 5

Talousarvion investointiosassa vuodelle 2026 on varattu määrärahaa tievalaistusten rakentamista varten.

Tarkoitus on uusia v. 2026 Turuntien huonokuntoinen tievalaistus Rantatien ja Alisentien idän puoleisen liittymän väliselle osuudelle.

Vuonna 2027 on tarkoitus uusia Turuntien valaistus Alisentien ja Huovinrinteentien väliselle osuudelle.

Molemmat em. osuudet on tarkoitus kilpailuttaa samaan urakkaan kuuluvina. Tarjoukset em. alueille pyydetään antamaan kokonaisurakkahintana sekä em. osuudet eriteltyinä.

Suunnitelmat on teetetty Suunnittelutoimisto Hakala Oy:llä. Suunnitelmat on hyväksytty Lounais-Suomen elinvoimakeskuksella 13.2.2026.

Tarjouspyynnöt on tarkoitus julkaista Tarjouspalvelu.fi-järjestelmässä rajatulla tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjoukset tulee jättää 17.3.2026 klo 12.00 mennessä. Urakan tulee valmistua vuoden 2026 urakkasuoritusten osalta viimeistään 30.9.2026 ja vuoden 2027 urakka-suoritusten osalta viimeistään 15.8.2027. Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti halvin kokonaisurakkahinta.

Suunnitelmia esitellään kokouksessa.

Esityslistan liitteet:

- Tievalaistuksen rakentamissuunnitelma
- Suunnitelmakartta
- Purkupiirustus

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy Turuntien tievalaistushankkeen hankintamenettelyn ja suunnitelmat. Lautakunta valitsee urakoitsijan myöhemmin teknisen johtajan valmistelun pohjalta.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

TEKNLK 25.03.2026
159/10.03.01.03/2026

Määräaikaan 17.3.2026 klo 12.00 mennessä jätettiin 8 tarjoutta.

Tarjousten vertailua esitellään kokouksessa.

Tarjoushinnat tulevat julkisiksi hankintapäätöksen jälkeen.

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
-------------	--

Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Lautakunta valitsee Turuntien katuvalaistukseen urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan ehdotuksen pohjalta, ja päättää hankinnan edullisuudesta johtuen teettää urakan kokonaisuudessaan vuoden 2026 aikana.

Päätös

=====